COPIA

COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 58 del 22-04-2016

REGISTRO SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE n. 7 del 22-04-2016

OGGETTO: LAVORI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA FORCELLA - SECONDO STRALCIO"- DECRETO MIUR 906 DEL 5/11/2013. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE.

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di aprile, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTI gli artt. 4, 13 e segg. del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00, artt. 107 e 109;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 12.08.2015 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2015 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Degli Obiettivi per l'anno 2015;

VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 02.01.2016;

VISTA la legge 9.08.2013 n. 98 di conversione con modifiche del D.L. 21 giugno 2013 n.69 recante "disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";

VISTO l'art. 18 commi da 8-ter a 8-quinques, della medesima legge con la quale sono stati stanziate somme destinate alle regioni per l'esecuzioni di interventi per la messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 10.09.2013 di approvazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori per l'adeguamento sismico ed impiantistico energetico della scuola Forcella – secondo stralcio per un importo lordo di € 530.490,69

VISTA la richiesta di contributo presentata dal sindaco nei termini del bando e dell'art. 18 comma 8 del "decreto del Fare";

VISTA la deliberazione Regionale n 324 del 14.10.2013 di individuazione degli interventi ammessi a finanziamento tra cui quello proposto dal Comune di Pescosolido per un importo di € 530.490,69;

VISTO il Decreto 906/2013 del MIUR pubblicato sulla G.U. n. 289 del 10.12.2013, dove all'art. 2 comma 1 è specificato che gli enti locali finanziati sono autorizzati ad avviare le procedure di gara ed aggiudicare entro il 28 febbraio 2014 pena revoca del contributo concesso;

RILEVATO inoltre che nel medesimo decreto all'art. 5, i sindaci degli interventi finanziati sono autorizzati ad operare in qualità di commissari governativi con poteri derogatori alle normative vigenti che saranno definiti con apposito DPCM;

VISTO il DPCM recante i poteri derogatori del sindaco ed in particolare il comma 2 dell'art. 1 dello stesso;

PRECISATO che l'intervento proposto è finanziato con contributi ministeriali;

VISTO il ***C.U.P.: E63J13001360001e il CIG: 5557820A25;***

VISTA la propria determinazione n. 12 del 31.01.2014 di aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Imprema Costruzioni sas;

VISTO il Contratto REP n. 281/2014 Registrato a Sora in data 29/12/2014 n 209;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 per un importo di € 219.138,35 comprensivo degli oneri ordinari e straordinari per l'attuazione della sicurezza a cui si dovrà applicare l'iva prevista per legge;

VISTA la propria determinazione n. 19 del 12.02.2015 di approvazione e liquidazione della documentazione contabile relativa al I SAL;

VISTO il certificato di pagamento n. 2 per un importo di € 148.143,19 comprensivo degli oneri ordinari e straordinari per l'attuazione della sicurezza a cui si dovrà applicare l'iva prevista per legge;

VISTA la propria determinazione n. 88 del 21.07.2015 di approvazione e liquidazione della documentazione contabile relativa al II SAL;

VISTA la relazione sul conto finale predisposta dalla D.L., il certificato di fine lavori, le certificazioni di conformità degli impianti e dei materiali utilizzati, il certificato di collaudo oltre al CRE predisposto in conformità all'art. 237 del DPR 207/2010 approvato con propria determinazione n. 121 del 13.10.2015;

RICHIAMATE le proprie determinazioni n. 117/2014 e n. 68/2015 de affidamento delle lavorazioni in economia e lavorazioni impiantistiche fotovoltaiche, oltre alle relative determinazioni di approvazione e liquidazione n. 41/2016 e n. 97/2015;

VISTA la relazione di rendicontazione finale contenente il quadro di sintesi;

PRECISATO che l'intervento è stato eseguito con fondi MIUR in esecuzione del Decreto 906/2013;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITEUTO di poter procedere all'approvazione della documentazione di rendicontazione finale;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. **di approvare** la propria relazione di rendiconto e il quadro si riassuntivo delle spese sostenute per l'intervento in oggetto:
   Quadro di sintesi della spesa e documentazione di liquidazione:

LAVORI SCUOLA FORCELLA					LORDI
				iva = 10%	
I SAL	DET. 19	12.02.2015	€ 219.138,35	€ 21.913,84	€ 241.052,19
II SAL	DET. 92	31.07.2015	€ 148.143,19	€ 14.814,32	€ 162.957,51
ST.FIN. liq.	DET. 51	09.04.2016	€ 1.845,64	€ 184,56	€ 2.030,20
TOTALE LAVORI			**€ 369.127,18**	**€ 36.912,72**	**€ 406.039,90**
LAVORI IN ECONOMIA	DET. 41	26.03.2016	€ 12.313,05	€ 1.231,31	€ 13.544,35
PROVE TECNICHE DI LABORATORIO	DET. 41	26.03.2016	€ 1.983,75	€ 198,37	€ 2.182,12
IMPIANTO FOTOVOLTAICO	DET. 97	04.08.2015	€ 18.246,36	€ 1.824,64	€ 20.071,00
TOT. LAVORI IN ECON. E PROVE			**€ 32.543,16**	**€ 3.254,32**	**€ 35.797,47**
SP. TECNICHE					
DIREZ. LAVORI E SIC.	DET. 20	12.02.2015	ACCONTO		€ 32.008,97
DIREZ. LAVORI E SIC.	DET. 92	31.07.2015	SALDO		€ 23.396,11
COLLAUDO	DET. 92	31.07.2015	SALDO		€ 3.806,40
TOTALE SP. TECNICHE			**TOTALE**		**€ 59.211,48**
Art. 92 D.Lgs. 163/2006 RUP e supporto al RUP (da regolamento Comunale)	DET. 99	08.08.2015	SALDO		€ 8.994,10
AUTORITA' DI VIGILANZA					€ 225,00
ALLACCI ENEL					€ 244,00

TOTALE SOMME			**TOTALE**		**€ 9.463,10**
TOTALE GENERALE UTILIZZATO					**€ 510.511,95**
SOMME NON UTILIZZATE ED ECONOMIE					
ECONOMIE D'ASTA E SOMME NON UTILIZZATE					**€ 17.574,94 + € 2.403,80**
TOTALE QUADRO					**€ 530.490,69**

1. di dare atto che la spesa è da imputare sulla missione 4, programma 2, titolo 2, macr. 2, (ex cap. 2.04.02.01) del redigendo bilancio 2016 in conto RR.PP;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio Informatico, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18.06.2009, n. 69 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE
f.to LUIGI COLAIACOVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la presente determinazione emessa giusta art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTE:

Pescosolido, 22-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to rag. ANNA D'AMBROSIO

SEGRETERIA COMUNALE

Alla determinazione di cui innanzi viene attribuito, il n° 41 del registro Generale.

Pescosolido, lì 22-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dr. Giuseppe Cioffi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Pescosolido, lì 28/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dr. Giuseppe Cioffi