



# **COMUNE DI PESCOSOLIDO**

PROVINCIA DI FROSINONE

## **SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE**

### **DETERMINAZIONE N. 46 del 06-06-2014**

REGISTRO SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE n. 14 del 06-06-2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE I SAL DEI LAVORI DI  
SISTEMAZIONE DELL'AREA ATTREZZATA IN LOC.  
PRATO E CAVA - DGR N. 109 DEL 27.02.2009.**

**L'anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di giugno, nel proprio Ufficio**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** lo Statuto del Comune;

**VISTI** gli artt. 4, 13 e segg. Del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche;

**VISTO** l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/00, artt. 107 e 109;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26.11.2013 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 89/13 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi ed attribuite le risorse per la gestione degli stessi;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 12 del 14.12.2009;

**VISTO** il “Protocollo d’intesa per la valorizzazione del versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” tra la Regione Lazio, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, la Provincia di Frosinone e i Comuni interessati tra cui il Comune di Pescosolido, sottoscritto in data 19.10.2007;

**VISTA** la D.G.R. n. 109 del 27.02.2009 avente per oggetto la presa d’atto della sottoscrizione del protocollo d’intesa richiamato;

**VISTA** la determinazione regionale B4363 del 30.09.2009, con la quale veniva determinato di approvare il quadro degli interventi prioritari presentati dalla Provincia di Frosinone mediante Master Plan attuativo nel quale figura il Comune di Pescosolido con i Lavori di Sistemazione area “Prato” con il recupero dei casali;

**RISCONTRATO** che nella medesima determinazione veniva impegnata dalla Regione Lazio sul capitolo C12538 per l’esercizio finanziario 2009, la somma di € 500.000,00 di cui 100.000,00 a favore del Comune di Pescosolido, oltre a prenotare la somma di € 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2010 sul capitolo C12538;

**CONSIDERATO** che con note prot. n. 121298 del 04.12.2009 e prot. n. 6471 del 18.01.2010 la Provincia di Frosinone ha richiesto alla Regione Lazio l’assegnazione delle attività di progettazione degli interventi richiamati nonché la direzione dei lavori;

Vista la determinazione regionale B1985 del 07.04.2010 con la quale venivano disimpegnate sul capitolo C12538 per l’esercizio finanziario 2010 le somme pari alle prestazioni professionali di progettazione e direzione lavori ed impegnate a favore della Provincia di Frosinone sul capitolo C12538;

**VISTA** la nota regionale prot. n. 088971 del 10.12.2010 con la quale si comunica che la progettazione e direzione lavori dell’intervento richiamato, e quindi le relative somme, sono da predisporre secondo le attività procedurali a cura dell’Ente comunale interessato, e che la Regione Lazio provvederà con successiva determinazione nella assegnazione della somma pari a 60.000,00€ stornata in precedenza a favore della Provincia di Frosinone;

**VISTO** il master plan del protocollo d’intesa del 19.10.2007 redatto dalla Provincia di Frosinone, nel quale si individua l’intervento in oggetto, al numero 10 e fornisce indicazioni sulla tipologia d’intervento, gli obiettivi e finalità delle opere.

**CHIARITO:**

- che l’intervento interesserà l’area Prato e la strada di accesso, con particolare recupero dell’area ex cava localizzata lungo il percorso per il Prato;
- che si prevede il recupero completo, la messa in sicurezza e la realizzazione dei servizi per i visitatori nell’area ex cava.

**PRECISATO** che gli obiettivi che si intendono perseguire sono:

- La restituzione all’uso di un’area abbandonata;
- Creare strutture turistiche ricettive;
- Non alterare lo stato del “Prato” preservandone l’integrità naturale

**VISTO** il quadro economico di massima riportato nel master plan del progetto globale di recupero per un totale di € 2.000.000,00 e la nota regionale per il primo lotto di € 300.000,00, dai quali si individuano in € 60.000,00 onnicomprensivi, gli importi massimi riconoscibili per le spettanze professionali e per i rilievi.

**VISTA** la delibera di giunta Comunale n. 51 del 11.06.2011 di approvazione del progetto preliminare dei “lavori per la sistemazione dell’area attrezzata in località Cava”;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28.09.2011 con la quale è stata approvata la variante urbanistica limitatamente alle zone interessate all’intervento;

**VISTA** la delibera di giunta Comunale n. 34 del 05.06.2012 di approvazione del progetto definitivo dei “lavori per la sistemazione dell’area attrezzata in località Cava”;

**VISTA** l'autorizzazione sismica prot. N. 34738 pos. 1492/12/c del 01.02.2013 rilasciata dalla Regione Lazio Genio Civile di Frosinone, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 478 del 11/02/2013;

**VISTO** il N.O. Paesaggistico prot. N. 23483 del 22.08.2012 acquisito al protocollo di questo Ente al n. 2859 del 04.09.2012 con il quale il Ministero BB.AA. ha autorizzato le opere previste in progetto;

**VISTA** la propria determinazione paesaggistica n 11/2012 prot. N. 3210 del 28.09.2012 con la quale sono state autorizzate le opere il oggetto;

**CONSIDERATO** che le opere saranno finanziate interamente con fondi regionali;

**VISTA** la delibera di G.C. n 20 del 02.03.2013 di approvazione del progetto esecutivo per un importo totale di € 300.000,00, con la quale vengono fornite e prescritte l'uso delle procedure di gara previste dal Codice dei Contratti che siano le più rapide e speditive possibili al fine di individuare l'impresa aggiudicataria entro il mese di marzo;

**VISTO** il CUP E63E09000240002;

**VISTO** il CIG: 49880637CC;

**VISTA** la propria determinazione n. 24 del 21.03.2013 di aggiudicazione definitiva dei lavori richiamati l'impresa M.C.N. srl di NAPOLI, via P. Castellino 105, C.F. e P.Iva n. 07620520630 con un ribasso offerto al netto degli oneri per la sicurezza pari a 2,999%;

**RICHIAMATO** il contratto d'appalto sottoscritto in data 03.12.2013 REP .n. 272 registrato a Sora n. 166 del 10.12.2013 prot. N. 84705;

**VISTA** la documentazione contabile relativa al I stato avanzamento lavori eseguiti a tutto il 15.05.2014 per un importo lordo di € 61.038,75 redatta dalla D.L. Ing. Vittorio Milani da cui ne scaturisce un importo ribassato di € 59.259,79 comprensivi degli oneri della sicurezza;

**VISTO** il certificato di pagamento n. 1 per € 58.900,00 oltre iva al 10% per un importo lordo di € 64.790,00

**VISTO** il Regolamento comunale;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010;

**VISTO** l'art. 122 del D.Lgs. 163/2006 recanti disposizioni in materia di contratti pubblici sotto soglia;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 163/2006;

**RITENUTO** di poter procedere all'approvazione della documentazione contabile relativa allo stato avanzamento lavori n. 1 ;

### **DETERMINA**

1. **di approvare** la documentazione contabile relativa allo stato avanzamento lavori n. 1 per un importo ribassato di € 59.259,79 comprensivi degli oneri della sicurezza eseguiti dalla ditta MCN srl di NAPOLI, via P. Castellino 105, C.F. e P.Iva n. 07620520630;
2. **di approvare** il Certificato di Pagamento n. 1 per un importo di lordo di € 64.790,00 comprensivo d'iva al 10%;
3. **di dare atto** che la spesa è da imputare sul servizio 2.07.01.01 del bilancio 2014 in conto RR.PP;

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE  
f.to LUIGI COLAIACOVO**

---

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTA la presente determinazione emessa giusta art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTE:

Pescosolido, 06-06-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to rag. ANNA D'AMBROSIO

---

### **SEGRETERIA COMUNALE**

Alla determinazione di cui innanzi viene attribuito, il n° 46 del registro Generale.

Pescosolido, lì 06-06-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to dr. Giuseppe Cioffi

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Pescosolido, lì 23.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to dr. Giuseppe Cioffi