



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 75 del 26-08-2014

REGISTRO SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE n. 22 del 26-08-2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA I° SAL DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ATTREZZATA IN LOC. PRATO E CAVA - DGR n. 109 DEL 27.02.2009.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di agosto, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTI gli artt. 4, 13 e segg. Del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00, artt. 107 e 109;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26.11.2013 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 89/13 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi ed attribuite le risorse per la gestione degli stessi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 03 del 07.06.2014;

VISTO il “Protocollo d’intesa per la valorizzazione del versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” tra la Regione Lazio, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, la Provincia di Frosinone e i Comuni interessati tra cui il Comune di Pescosolido, sottoscritto in data 19.10.2007;

VISTA la D.G.R. n. 109 del 27.02.2009 avente per oggetto la presa d’atto della sottoscrizione del protocollo d’intesa richiamato;

VISTA la determinazione regionale B4363 del 30.09.2009, con la quale veniva determinato di approvare il quadro degli interventi prioritari presentati dalla Provincia di Frosinone mediante Master Plan attuativo nel quale figura il Comune di Pescosolido con i Lavori di Sistemazione area “Prato” con il recupero dei casali;

RISCONTRATO che nella medesima determinazione veniva impegnata dalla Regione Lazio sul capitolo C12538 per l’esercizio finanziario 2009, la somma di € 500.000,00 di cui 100.000,00 a favore del Comune di Pescosolido, oltre a prenotare la somma di € 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2010 sul capitolo C12538;

CONSIDERATO che con note prot. n. 121298 del 04.12.2009 e prot. n. 6471 del 18.01.2010 la Provincia di Frosinone ha richiesto alla Regione Lazio l’assegnazione delle attività di progettazione degli interventi richiamati nonché la direzione dei lavori;

VISTA la determinazione regionale B1985 del 07.04.2010 con la quale venivano disimpegnate sul capitolo C12538 per l’esercizio finanziario 2010 le somme pari alle prestazioni professionali di progettazione e direzione lavori ed impegnate a favore della Provincia di Frosinone sul capitolo C12538;

VISTA la nota regionale prot. n. 088971 del 10.12.2010 con la quale si comunica che la progettazione e direzione lavori dell’intervento richiamato, e quindi le relative somme, sono da predisporre secondo le attività procedurali a cura dell’Ente comunale interessato, e che la Regione Lazio provvederà con successiva determinazione nella rassegna della somma pari a 60.000,00€ stornata in precedenza a favore della Provincia di Frosinone;

VISTO il master plan del protocollo d’intesa del 19.10.2007 redatto dalla Provincia di Frosinone, nel quale si individua l’intervento in oggetto, al numero 10 e fornisce indicazioni sulla tipologia d’intervento, gli obiettivi e finalità delle opere.

CHIARITO che:

l’intervento interesserà l’area Prato e la strada di accesso, con particolare recupero dell’area ex cava localizzata lungo il percorso per il Prato;

CHE si prevede il recupero completo, la messa in sicurezza e la realizzazione dei servizi per i visitatori nell’area ex cava.

PRECISATO che gli obiettivi che si intendono perseguire sono:

- La restituzione all’uso di un’area abbandonata;
- Creare strutture turistiche ricettive;
- Non alterare lo stato del “Prato” preservandone l’integrità naturale

VISTO il quadro economico di massima riportato nel master plan del progetto globale di recupero per un totale di € 2.000.000,00 e la nota regionale per il primo lotto di € 300.000,00, dai quali si individuano in € 60.000,00 onnicomprensivi, gli importi massimi riconoscibili per le spettanze professionali e per i rilievi.

VISTA la delibera di giunta Comunale n. 51 del 11.06.2011 di approvazione del progetto preliminare dei “lavori per la sistemazione dell’area attrezzata in località Cava”;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28.09.2011 con la quale è stata approvata la variante urbanistica limitatamente alle zone interessate all’intervento;

VISTA la delibera di giunta Comunale n. 34 del 05.06.2012 di approvazione del progetto definitivo dei “lavori per la sistemazione dell’area attrezzata in località Cava”;

VISTA l’autorizzazione sismica prot. N. 34738 pos. 1492/12/c del 01.02.2013 rilasciata dalla Regione Lazio Genio Civile di Frosinone, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 478 del 11/02/2013;

VISTO il N.O. Paesaggistico prot. N. 23483 del 22.08.2012 acquisito al protocollo di questo Ente al n. 2859 del 04.09.2012 con il quale il Ministero BB.AA. ha autorizzato le opere previste in progetto;

Vista la propria determinazione paesaggistica n 11/2012 prot. N. 3210 del 28.09.2012 con la quale sono state autorizzate le opere il oggetto;

CONSIDERATO che le opere saranno finanziate interamente con fondi regionali;

VISTA la delibera di G.C. n 20 del 02.03.2013 di approvazione del progetto esecutivo per un importo totale di € 300.000,00, con la quale vengono fornite e prescritte l'uso delle procedure di gara previste dal Codice dei Contratti che siano le più rapide e speditive possibili al fine di individuare l'impresa aggiudicataria entro il mese di marzo;

VISTO il CUP E63E09000240002;

VISTO il CIG: **49880637CC**;

VISTA la propria determinazione n. 24 del 21.03.2013 di aggiudicazione definitiva dei lavori richiamati l'impresa M.C.N. srl di NAPOLI, via P. Castellino 105, C.F. e P.Iva n. 07620520630 con un ribasso offerto al netto degli oneri per la sicurezza pari a 2,999%;

RICHIAMATO il contratto d'appalto sottoscritto in data 03.12.2013 REP .n. 272 registrato a Sora n. 166 del 10.12.2013 prot. N. 84705;

VISTA la documentazione contabile relativa al I stato avanzamento lavori eseguiti a tutto il 15.05.2014 per un importo lordo di € 61.038,75 redatta dalla D.L. Ing. Vittorio Milani da cui ne scaturisce un importo ribassato di € 59.259,79 comprensivi degli oneri della sicurezza;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 per € 58.900,00 oltre iva al 10% per un importo lordo di € 64.790,00

VISTA la propria determinazione n. 46 del 06.06.2014 di approvazione della documentazione contabile relativa al I SAL;

VISTA la fattura n. 8 del 09.06.2014 della ditta appaltatrice MCN srl con sede in via P. Castellino, 105 Napoli, p.iva 07620520630, per un importo lordo di € 64.790,00 di cui 58.900,00 per lavori ed € 5.890,00 per iva al 10%;

VISTO il DURC dell'impresa;

Visto il Regolamento comunale;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto l'art. 122 del D.Lgs. 163/2006 recanti disposizioni in materia di contratti pubblici sotto soglia;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 163/2006;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione e liquidazione del documento fiscale relativo allo stato avanzamento lavori n. 1;

DETERMINA

1. di approvare e liquidare alla ditta MCN srl di NAPOLI, via P. Castellino 105, C.F. e P.Iva n. 07620520630, la fattura n. 8 del 09.06.2014, per un importo lordo di € 64.790,00 di cui 58.900,00 per lavori ed € 5.890,00 per iva al 10%;
2. di dare atto che la spesa è da imputare sul servizio 2.07.01.01 del bilancio 2014 in conto RR.PP.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE
f.to LUIGI COLAIACOVO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la presente determinazione emessa giusta art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTE:

Pescosolido, 26-08-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to rag. ANNA D'AMBROSIO

SEGRETERIA COMUNALE

Alla determinazione di cui innanzi viene attribuito, il n° 75 del registro Generale.

Pescosolido, lì 26-08-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dr. Giuseppe Cioffi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Pescosolido, lì 20.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dr. Giuseppe Cioffi