



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 88 del 21-07-2015

REGISTRO SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE n. 13 del 21-07-2015

OGGETTO: LAVORI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA FORCELLA - SECONDO STRALCIO - DECRETO MIUR 906 DEL 5/11/2013. APPROVAZIONE II SAL

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di luglio, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTI gli artt. 4, 13 e segg. del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00, artt. 107 e 109;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29.09.2014 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 89/2013 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi ed attribuite le risorse per la gestione degli stessi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 02.01.2015

VISTA la legge 9.08.2013 n. 98 di conversione con modifiche del D.L. 21 giugno 2013 n.69 recante “disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;

VISTO l’art. 18 commi da 8-ter a 8-quinques, della medesima legge con la quale sono stati stanziati somme destinate alle regioni per le esecuzioni di interventi per la messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 10.09.2013 di approvazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori per l’adeguamento sismico ed impiantistico energetico della scuola Forcella – secondo stralcio per un importo lordo di € 530.490,69

VISTA la richiesta di contributo presentata dal sindaco nei termini del bando e dell’art. 18 comma 8 del “decreto del Fare”;

VISTA la deliberazione Regionale n 324 del 14.10.2013 di individuazione degli interventi ammessi a finanziamento tra cui quello proposto dal Comune di Pescosolido per un importo di € 530.490,69;

VISTO il Decreto 906/2013 del MIUR pubblicato sulla G.U. n. 289 del 10.12.2013, dove all’art. 2 comma 1 è specificato che gli enti locali finanziati sono autorizzati ad avviare le procedure di gara ed aggiudicare entro il 28 febbraio 2014 pena revoca del contributo concesso;

RILEVATO inoltre che nel medesimo decreto all’art. 5, i sindaci degli interventi finanziati sono autorizzati ad operare in qualità di commissari governativi con poteri derogatori alle normative vigenti che saranno definiti con apposito DPCM;

VISTO il DPCM recante i poteri derogatori del sindaco ed in particolare il comma 2 dell’art. 1 dello stesso;

PRECISATO che l’intervento proposto è finanziato con contributi ministeriali;

VISTO il *C.U.P.: E63J13001360001e il CIG: 5557820A25;*

VISTA la propria determinazione n. 12 del 31.01.2014 di aggiudicazione definitiva dei lavori all’impresa Imprema Costruzioni sas;

VISTO il Contratto REP n. 281/2014 Registrato a Sora in data 29/12/2014 n 209;

VISTA la documentazione contabile trasmessa dalla D.L. in data 16.01.2015 prot. N. 127, relativa al I SAL a tutto il 15.01.2014 per un importo lavori eseguiti di € 224.956,53 per un relativo importo ribassato di € 214.952,17 comprensivo degli oneri ordinari per la sicurezza;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 per un importo di € 219.138,35 comprensivo degli oneri ordinari e straordinari per l’attuazione della sicurezza a cui si dovrà applicare l’iva prevista per legge;

VISTA la Fattura n. 01/2015 del 02.02.2015 dell’impresa Imprema Costruzioni sas p. iva 02619210608, acquisita al protocollo di questo Ente in data 02.02.2015 prot. N. 241, per un importo lordo di € 241.052,19 di cui 219.138,35 per lavori eseguiti a tutto il 16.01.2015 ed € 21.913,84 per iva al 10%

VISTA la documentazione contabile trasmessa dalla D.L. in data 07.07.2015 prot. N. 1982, relativa al II SAL a tutto il 26.05.2015 per un importo lavori eseguiti di € 377.469,82 per un relativo importo ribassato di € 360.683,10 comprensivo degli oneri ordinari per la sicurezza;

VISTO il certificato di pagamento n. 2 per un importo di € 148.143,19 comprensivo degli oneri ordinari e straordinari per l’attuazione della sicurezza a cui si dovrà applicare l’iva prevista per legge;

VISTO il DURC (prot. n. INAIL_671250 del 21/07/2015);

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

RITENUTO di poter procedere all’approvazione delle documentazione contabile relativa al secondo stato avanzamento lavori;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di approvare la documentazione contabile relativa al II Sal per un importo ribassato di € 360.683,10;
2. Di approvare il Certificato di Pagamento n. 2 per un importo netto, decurtato dei certificati precedenti pari a € 148.143,19 oltre iva per legge;
3. di dare atto che la spesa è da imputare sul servizio n. 2.04.02.01 sul redigendo bilancio 2015 in conto RR.PP;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio Informatico, ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18.06.2009, n. 69.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE
f.to LUIGI COLAIACOVO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la presente determinazione emessa giusta art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTE:

Pescosolido, 21-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to rag. ANNA D'AMBROSIO

SEGRETERIA COMUNALE

Alla determinazione di cui innanzi viene attribuito, il n° 88 del registro Generale.

Pescosolido, lì 21-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dr. Giuseppe Cioffi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Pescosolido, lì 31/08/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dr. Giuseppe Cioffi