



# **COMUNE DI PESCOSOLIDO**

PROVINCIA DI FROSINONE

## **SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE**

### **DETERMINAZIONE N. 89 del 09-08-2016**

REGISTRO SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE n. 9 del 09-08-2016

**OGGETTO: Lavori per la messa in sicurezza, rifacimento e riqualificazione superficie area di gioco e recinzione impianto sportivo Chiarenzo” – rideterminazione qte.**

**L’anno duemilasedici, il giorno nove del mese di agosto, nel proprio Ufficio**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTI gli artt. 4, 13 e segg. del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00, artt. 107 e 109;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 12.08.2015 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2015 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Degli Obiettivi per l'anno 2015;

VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 02.01.2016;

Richiamato il programma triennale straordinario di interventi per lo sviluppo locale regionale art. 23 della L.R. n. 31 del 24.12.2008 con attuazione ai sensi dell'art.1 commi 50 e 51 della L.R. 11 agosto 2009 n. 22;

Visto il programma triennale straordinario di opere pubbliche per lo sviluppo locale regionale, ai sensi dell'art. 37, comma 6, L.R. n. 26 del 28.12.2007;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del.26/04/2008 di approvazione del Progetto Preliminare predisposto dal personale dell'ufficio tecnico comunale ad oggetto: “ lavori per la messa in sicurezza, rifacimento e riqualificazione superficie area di gioco e recinzione impianto sportivo Chiarenzo”;

Vistala richiesta del sindaco intesa ad ottenere contributi regionali per eseguire le lavorazioni richiamate;

Atteso che la Regione Lazio, a seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n. 861 del 21.11.2008, ha inserito l'intervento proposto da questo Comune nell'elenco del programma triennale straordinario di opere pubbliche per lo sviluppo locale regionale per un importo di € 176.294,00 a fronte di un importo richiesto di € 190.000,00;

Vistala nota della Regione Lazio prot. n. 187016 del 28.11.2008 con cui veniva comunicato l'inserimento dei progetti ammissibili a finanziamento con la legge richiamata;

Visto il progetto Definitivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 05.02.2009;

Vista la determina del settore tecnico n. 118 del 07.08.2009 di affidamento dell'incarico di redigere il progetto esecutivo e coordinare le fase di esecuzione delle opere all'arch. Dino Lieghio e al Geom. Sergio Iannetta;

Vista la delibera di giunta comunale n 78 del 24.07.2010 di approvazione del progetto esecutivo delle opere richiamate;

Visto il quadro economico di progetto;

Vista la determinazione del servizio LL.PP. n. 133 del 08.09.2010 di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto all'impresa TIERRE SRL;

Visto il Contratto d'appalto rep. n. 241/2010;

Vista la proprie determinazione n. 45 del 15.05.2013 di approvazione liquidazione spettanze relative al I° SAL;

Visto il certificato di pagamento n. 1 di € 83.946,70 oltre iva;

Dato atto che i lavori in oggetto sono in fase di ultimazione;

Rilevato da una ricognizione contabile, che tra le somme a disposizione del QTE dell'intervento in oggetto, sono scaturite delle economie relative al contributo all'ANAC e agli accertamenti che andranno a sommarsi alle somme in economia già inserite nel qte per un relativo importo complessivo di € 1.844,35 oltre iva, e alla necessità di adeguare le aliquote iva;

Riscontrata l'opportunità di ricollocare detto importo tra le somme in economie per l'acquisizione di lavori e forniture in amministrazione diretta;

Specificato che dette somme verranno impiegate per l'acquisto di materiali e minuterie per opere di finitura e sistemazione di parte della recinzione dell'impianto determinando una miglioria dell'intervento;

Visto il Regolamento comunale

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto l'ex. art. 122 del D.Lgs. 163/2006 recanti disposizioni in materia di contratti pubblici sotto soglia;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 163/2006;

Visto il D.Lgs. 50/2016.

## **DETERMINA**

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI RIDETERMINARE il qte finale dell'intervento riportante le somme spese e le somme ricollocate tra le somme per lavori e forniture in economia come da schema seguente:

<b>IMPORTO DI PROGETTO</b>		<b>€ 176.294,00</b>	
CAMPO SPORTIVO CHIARENZO - RIDETERMINATO			
LAVORI A MISURA .....		€ 99.539,30	
<b>LAVORI DA REALIZZARE</b>			
<b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>			
Oneri ordinari attuazione piani di sicurezza	5,00% di A)	€ 6.375,00	
Importo lavori (da computo)		€ 127.500,00	
Oneri straordinari di attuazione piani di sicurezza		€ 1.400,00	
<b>A) TOTALE LAVORI</b> .....		<b>€ 99.539,30</b>	<b>€ 99.539,30</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :</b>			
B 1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	di A)	€ 1.844,35 € 1.844,35
B 2	<i>Indagini :</i>		
B 2.1	<i>Indagini geologiche</i>	0,00%	€ -
B 2.2	<i>Accertamenti</i>		€ -
B 2.3	<i>Rilievi</i>	0,00%	€ -
	<b>TOTALE B2</b>		€ - € -
B 3	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -
B 4	Imprevisti	di A)	€ 2.905,34
B 5	Acquisizione aree o immobili	0,00% di A)	€ -
B 6	Accantonamento Articolo 26, com. 4, Legge 109		€ -
	<b>TOTALE B3-B4-B5-B6</b>		€ 2.905,34 € 2.905,34
B 7	<i>Spese tecniche :</i>		
			€ -
	<b>TOTALE B7</b>		€ 19.102,98 € 19.102,98
B 8	Art.92 - Legge 163/2006	2,00% di A)	€ 2.422,50
B 9	Collaudo statico e amministrativo		€ 1.933,00
B 10	Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza		€ 30,00
B 11	oneri genio civile (RSU e Collaudo)		€ 205,60
	<b>TOTALE B8+B9+B10+B11</b>		€ 4.591,10 € 4.591,10
B 13	<i>I.V.A ed eventuali altre imposte :</i>		
B 13.1	<i>C.N.P.A.I.A.L.P.</i>	4,00% Di B2- B7-B9	€ 841,44
B 13.2	<i>INPS</i>	0,00% di B7-B9	€ -
B 13.3	<i>I.V.A. sui lavori</i>	10,00%	€ 9.953,93
B 13.4	<i>I.V.A. su spese tecniche</i>	22,00% B2-B7-B9-B13.1-B1	€ 5.218,79
	<b>TOTALE B13</b>		€ 16.014,16 € 16.014,16
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b> .....		<b>€ 44.457,93</b>
	<b>ECONOMIE D'ASTA</b>		<b>€ 32.296,77</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b> .....		<b>€ 176.294,00 € 143.997,23</b>

3. DI SPECIFICARE che si procederà con atto distinto all'esecuzione delle forniture in economia per la somma di € 1.844,35 oltre iva al 22%;

di disporre la pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio Informatico, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18.06.2009, n. 69 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE  
F.to LUIGI COLAIACOVO**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTA la presente determinazione emessa giusta art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTE:

Pescosolido, 09-08-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to rag. ANNA D'AMBROSIO

---

## **SEGRETERIA COMUNALE**

Alla determinazione di cui innanzi viene attribuito, il n° 89 del registro Generale.

Pescosolido, lì 09-08-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to dr. Giuseppe Cioffi

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Pescosolido, lì 22/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to dr. Giuseppe Cioffi