



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 70 del 20-05-2017

REGISTRO SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE n. 19 del 20-05-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE STATO FINALE RELATIVO AI LAVORI PER IL “RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI DEL LAZIO” di cui alle DGR n. 354/2004 e n. 72/2007.

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTI gli artt. 4, 13 e segg. del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00, artt. 107 e 109;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 06.06.2016 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione ed il D.U.P. per gli esercizi 2016-2017-2018;

VISTO l'articolo 5, comma 11, del D.L. 244/2016 che ha prorogato la scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 31.03.2017;

VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 02.01.2017;

RICHIAMATO il “ Bando di concorso per il recupero e il risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio”, approvato con DGR 354/2004;

LA deliberazione C. C. N. 22 del 24/09/2004, con la quale sono state individuate le aree di intervento da includere fra le azioni di cui al bando approvato con la citata DGR 354/2004 e nell’osservanza L.R. 8/2002;

LA Deliberazione G.C. N. 98 del 23/12/2004 con la quale sono stati approvati gli elaborati tecnici previsti dal bando per l’accesso al finanziamento;

LA determina del dirigente U.T.C. N.52 del 12/05/2007 con la quale è stato conferito incarico per la redazione del progetto;

LA nota prot. n. 60044/2C/00 del 17/04/2007 con la quale si comunica che con DGR 20/02/2007, N.72 il Comune di Pescosolido è stato ammesso a finanziamento per l’importo di € 310.000,00 e si impartiscono le direttive per la presentazione degli elaborati alla Regione;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 10.07.2007 di approvazione degli elaborati relativi alla I^ Fase dei lavori per il recupero e risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio - Bando 354/2004;

VISTA la nota della Regione Lazio n. 71224 del 22 aprile 2008, di “Approvazione della I^ Fase e autorizzazione alla consegna della II^ con prescrizioni”;

VISTA la determinazione n. B 3117 del 16 settembre 2008 con la quale venivano impegnate le somme per il finanziamento dell’intervento in oggetto nell’importo complessivo di € 310.000,00 di cui € 243.864,48 nel triennio 2008/2010 ed € 66.135,52 nell’annualità 2011;

VISTI gli elaborati relativi alla seconda fase trasmessi presso gli uffici regionali con lettera di trasmissione prot. N. 1860 del 19.05.2010;

VISTA la nota regionale prot. N. 509 del 18.02.2011 con la quale si chiede di aggiornare il progetto definitivo / esecutivo utilizzando il prezzario regionale 2010, oggi vigente e precisare il numero dei fabbricati ricompresi nei comparti d’intervento;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa a questo Ente in data 16.03.2011 prot. N. 829 ed inoltrata presso gli uffici regionali in data 18.03.2011;

VISTA la nota regionale prot. N. 1149 del 07.04.2011, con la quale esprime parere favorevole sul progetto definitivo esecutivo esaminato, ed invita questa Amministrazione a procedere con il bando di gara e per l’assegnazione dei lavori richiamati;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 34 del 10.05.2011 di riapprovazione degli elaborati relativi alla seconda fase (definitivi - esecutivo) così come approvati dalla Regione Lazio;

LA determina del servizio LL. PP. N. 64 del 21.05.2011 di avvio della procedura di gara ai sensi dell’art. 122 comma 7 bis ed approvazione dello schema di avviso esplorativo per individuare le imprese da invitare alle fasi successive di gara;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 84 del 02.07.2011 sono stati aggiudicati in definitiva i lavori in oggetto all’impresa I.G.C. Soccodato s.r.l.;

VISTO il Contratto Rep . n. 257 in data 10.09.2011;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 per un importo di € 63.142,55 oltre iva al 10%;

VISTA la propria determinazione n. 131 del 04.12.2012 di approvazione I sal;

VISTO il certificato di pagamento n. 2 per un importo di € 83.433,49 oltre iva al 10%;

VISTA la propria determinazione n. 125 del 27.12.2013 di approvazione II sal;

DATO ATTO che con deliberazione di giunta comunale n. 19 del 11.03.2017 è stata approvata la perizia di variante ai sensi dell’art. 132 comma 1 lettera b per imprevisti sopravvenuti in fase di esecuzione lavori, non prevedibili in fase di progettazione e per l’esecuzione di migliorie rientranti nell’ex art. 132 comma 3 primo capoverso, in cui le variazioni dei quantitativi, sono contenute nel 10% delle lavorazioni il tutto nell’ambito dell’importo contrattuale e nelle somme previste in progetto;

VISTA la documentazione contabile relativa allo stato finale dei lavori in oggetto trasmessa dalla D.L. in data 21.04.2016;

VISTE le liste e prestazioni in economia, relative a lavorazioni e forniture rese dalla ditta appaltatrice, predisposte e sottoscritte dalla D.L. per un importo totale di € 2.724,82;

RILEVATO che l'importo netto dello stato finale, decurtato del ribasso offerto, ammonta ad € 167.231,87 e che, detratto dei certificati di pagamento già emessi per un importo complessivo di pari ad € 146.576,04, resta un credito di € 20.655,83 oltre iva al 10%

RITENUTO di poter procedere all'approvazione dei documenti contabili;

DATO ATTO che l'opera sarà finanziata con contributo regionale;

VISTO il CUP: E63F10000860002 e il CIG: 26864218BB;

Visto il Regolamento comunale

Visto il D.P.R. 554/1999 e DPR 207/2010;

Visto l'art. 122 del D.Lgs. 163/2006 recanti disposizioni in materia di contratti pubblici sotto soglia;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 163/2006;

Visto il D.Lgs. 50/2016.

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
2. di approvare la documentazione contabile predisposta dalla DL relativa allo stato finale dei lavori per un importo da ribassare di € 227.264,17, da cui ne deriva un importo netto di € 167.231,87 oltre iva;
3. di dare atto che il credito residuo dell'impresa risulta pari ad € 20.655,83 oltre iva;
4. di dare atto che spettano all'impresa, le ulteriori somme pari ad € 2.724,82 oltre iva, relative alle prestazioni in economia;
5. di dare atto che la spesa suddetta trova imputazione sull'ex. servizio 2.01.05.01 del bilancio 2017 in conto RR.PP;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio Informatico, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18.06.2009, n. 69 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE
F.to LUIGI COLAIACOVO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la presente determinazione emessa giusta art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTE:

Pescosolido, 20/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to rag. ANNA D'AMBROSIO

SEGRETERIA COMUNALE

Alla determinazione di cui innanzi viene attribuito, il n° 70 del registro Generale.

Pescosolido, lì 20/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dr. Giuseppe Cioffi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Pescosolido, lì 18/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dr. Giuseppe Cioffi